
自治区审计厅关于自治区 10个国外贷援款

项目 2019年度公证审计结果公告

根据审计署统一组织和自治区 2020年度审计项目计划，

自治区审计厅完成了对自治区 10个国外贷援款项目 2019年

度财务收支及项目执行情况公证审计，有关情况公告如下：

一、基本情况

2020年，自治区审计厅共对自治区 10 个国外贷援款项

目 2019 年度财务收支及项目执行情况进行了公证审计，其

中：世界银行（以下简称世行）贷款项目 3个、亚洲开发银

行（以下简称亚行）贷款项目 6个、全球环境基金赠款项目

1个。项目计划总投资 125.91亿元（以下无特殊情况，均表

示为人民币），其中：利用世行、亚行及其他金融组织贷援

款 10.09 亿美元，折合人民币 70.39 亿元（按照中国人民银

行 2019 年 12 月 31 日汇率，即 1 美元=6.9762 元人民币），

约占总投资额的 55.91%。审计项目资金总额 25.18亿元。

国外贷援款项目主要涉及农业、林业、道路、市政设施

建设等行业。通过项目的实施，在各领域起到了积极作用，

如：通过亚行贷款阿克苏市城市发展项目的实施，改善了阿

克苏市基础设施和生态环境；通过亚行贷款新疆阿勒泰地区

边境县项目的实施，改善了阿勒泰地区 5个边境县的基础设

施条件和城市环境；通过世行贷款乌鲁木齐城市交通改善项

目的实施，进一步提升了城市公共交通服务水平。

二、审计发现的主要问题和整改情况



审计发现问题主要是部分项目建设进展缓慢、工程管理

和财务管理不规范等。针对审计查出的问题，自治区审计厅

已提出相应的整改建议，有关主管部门和相关项目单位积极

采取措施进行整改。截至目前，部分问题已整改完毕。具体

情况如下：

（一）部分项目建设进展缓慢

1.亚行贷款新疆城市综合发展项目因贷款协议执行缓

慢，中期调整项目未实施。

2.亚行贷款新疆塔城边境城镇发展项目因塔城市总体规

划变更建设未获批复，未能开工建设。

针对上述问题，相关项目单位落实审计整改的主体责

任，认真分析产生问题的原因，研究制定解决方案和应对措

施。一是亚行贷款新疆城市综合发展项目办已向亚行提交了

中期调整项目变更和延期的函，亚行正在审核中。二是亚行

贷款新疆塔城边境城镇发展项目中“4+2”道路建设项目，已获

亚行正式批复，部分道路已完成招标并签订合同。

（二）部分项目工程管理或财务管理不规范

1.亚行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范项目

奇台县垃圾填埋场项目在未取得用地批准手续和施工许可

证的情况下开工建设。

2.世行贷款乌鲁木齐城市交通改善项目中 3个已完工子

项目至今未进行工程结算和审核。

针对上述问题，各项目管理部门积极整改，认真落实审

计建议。一是亚行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示



范项目已取得建设用地和建设工程规划许可证以及项目施

工许可证。二是世行贷款乌鲁木齐城市交通改善项目实施单

位已采取措施加快推进竣工结算定案工作。

三、审计建议

一是建议项目主管部门要结合实际，进一步完善项目资

金管理制度，科学制定和优化资金下拨环节和程序，提高管

理水平；加强项目管理人员业务培训，推进项目建设速度和

提款进度，提高资金使用效率。

二是建议项目建设单位应加强与有关主管部门和国外

贷援款机构的联系沟通，认真分析研判项目存在问题的原

因，落实审计整改的主体责任和直接责任，制定解决方案和

应对措施。


